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Etape A
1 Analyse SIG et documents cadres
2 Constat et partage de I'ambition communale
3 Diagnostic partagé du secteur de projet
4 Mesure du taux d'adhésion des ménages
5 Choix des sites prioritaires et de 'ambition de transformation
6 Ciblage des batis stratégiques
7 Mobilisation des services concernés
Etape B
8 Qualifier les types de projets individuels

9 Deévelopper les pistes de projets partagés
10 Consultation pour une AMO spécialisée auprés des habitants
11 Synthése —Enjeux — Scénarios

12 Adaptation PLUj et fiscalité locale
13 Elaboration d'une OAP & partir du plan-guide
14 Acquisition du bati stratégique

15 |dentification et mobilisation des accompagnements
et financements possibles

16 Etude pré-opérationnelle ANAH et accompagnement juridique pour la
création et I'animation de I'AFU
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17 Amorcage des projets des particuliers
18 Organiser la mutualisation
19 Enclencher la maitrise d'oeuvre urbaine
20 Mise en ceuvre du démonstrateur
21 Création et accompagnement de 'AFU-A
22 Mise en ceuvre du programme d'amélioration de 'habitat
23 Accompagnement des initiatives privées et groupées
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24 Réalisation des projets des particuliers
25 Mise en ceuvre des espaces publics
26 Transformation du démonstrateur
27 Favoriser 'émergence de “leaders de transformation” dans les quartiers
28 Reconduction ou duplication du processus sur de nouveaux sites
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